
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire

Titre

Intervenant

Service

Date

Présentation des travaux

09 juillet 2018
Saint-Pierre-des-Corps

    

Renforcement de la levée de 
Tours Loire amont - 

réalisation d’un écran étanche
en corps de digue

Communes de Tours et
de Saint-Pierre-des-Corps

       Maîtrise d’ouvrage Préfète d’Indre-et-Loire 
      Service gestionnaire de l’ouvrage - DDT37 - POIREAU Élise

     Maîtrise d’œuvre DREAL Centre-Val-de-Loire
    Bureau d’étude de Tours - COULET Arthur
   Bureau d’étude de Tours - SOULARD Clément
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1 – Objectifs de l’opération

 Assurer une protection face aux crues de la Loire 

 Des crues liées à la conjonction de différents phénomènes météorologiques

 La Loire, un fleuve aux caractéristiques particulières (débit très variable) 
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1 – Objectifs de l’opération

 ...et la survenue d’évènements potentiellement catastrophiques

1866, à 8 km en amont de Tours, 
à La Ville aux Dames,
rupture de la digue de Conneuil, 
qui avait aussi cédé en 1856

Archives 
départementales 
d’Indre-et-Loire,

8 Fi 331
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1 – Objectifs de l’opération

 Une opération de renforcement identifiée comme prioritaire :

 Par les documents de planification : identification des enjeux
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1 – Objectifs de l’opération

 Une opération de renforcement identifiée comme prioritaire :

 Par les études du système d’endiguement (source EDD - PGF) : Analyse des 
possibilités de réduire la vulnérabilité des enjeux

Illustration du phénomène
d’érosion interne

Carte issue du PGF du Val 
de Tours : situation avant 
mise en œuvre des travaux 
prévus 
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1 – Objectifs de l’opération

 La Tranche 4 : une étape inscrite dans un programme plus large
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2 - Présentation des travaux

 Organisation des travaux

 Gestionnaire de l’ouvrage et maîtrise d’ouvrage :

Préfecture d’Indre-et-Loire / DDT 37 

- Service Risques et Sécurité

 Maîtrise d’œuvre : 

DREAL Centre-Val de Loire 

- Service Loire et Bassin Loire-Bretagne / Département Études et Travaux Loire

 Entreprises retenues

Le groupement :

&
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2 - Présentation des travaux

 Financement de l’opération (Coût des travaux : 3 500 000 € TTC) :

 État (80%)

 Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (9%)

 Tours métropole Val de Loire (9%)

 Communauté de communes Touraine-Est Vallées (2%)
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2 - Présentation des travaux

 Réalisation de l’écran étanche en corps de digue : Technique retenue 
du mélange en place (voie sèche)

Schéma de réalisation
de l’écran étanche
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2 - Présentation des travaux

 Les étapes de mise en œuvre du mélange en place (voie sèche)

Rabotage de chaussée et
ouverture pré-tranchée

Préparaton du liant 
hydraulique

1 2 3

Malaxage du sol 
avec le liant hydraulique

Réfecton de la structure
de chaussée 

6

Curage et mise à
niveau de la tête d'écran

5

Réfecton de la couche
de roulement

4
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2 - Présentation des travaux

 Les raisons du choix de la technique de mise en œuvre

 Meilleur adhérence entre l'écran et les matériaux de la levée

 Limitation des nuisances : peu de vibration (protection des habitations) et peu de 
bruit

 Réalisation rapide - durée prévue des travaux ~ 4 mois

 Malgré certaines contraintes

 Encombrement de la machine 
entraînant une emprise importante 
des travaux sur la chaussée

 Temps de séchage à respecter 
avant réfection de la chaussée
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2 - Présentation des travaux

 Réalisation de l’opération en 3 sections

 Sur un linéaire de 3 km 



 Phasage des travaux et planning prévisionnel

Sections Linéaire

Section 1 02 août - 07 septembre 500 m

Section 2 02 août - 30 novembre 1400 m

Section 3 11 septembre - 30 novembre 1000 m

Dates de fermeture 
À la circulation
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3 – Spécificités et contraintes de l’opération

 Des travaux sur un secteur fortement urbanisé

 Présence de nombreuses habitations

 Forte concentration des réseaux

 Solutions mises en place

 Constats d’huissier sur les habitations

 Mesure des vibrations avec identification d’un seuil d’arrêt

 Adaptation des procédures dans le cadre des travaux

Carte du bâti et
des réseaux

identifiés sur la
Tranche 4
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3 – Spécificités et contraintes de l’opération

 Une présence importante des commerces sur la section 1

 Solutions mises en place

 Signalétique d’indication de l’ouverture des commerces

 Organisation de zones de stationnement temporaires (Schéma ci-dessous)

 Achèvement anticipé des travaux sur la section 1

 Diffusion de Flyer a destination de la clientèle

LÉGENDE :

- Cheminement des véhicules

- Espaces de statonnement ( estmatf )

- Signalétque de limitaton gabarit

02 août - 07 septembre

02 août - 30 novembre

11 septembre - 30 novembre
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4 – Gestion de la circulation : les déviations zonales

 

Déviation de transit 
sens Tours – Amboise

Déviation de transit
sens Amboise – Tours

 Les quais de Loire : axe hautement fréquenté
 Réflexion importante portée sur les déviations
 Conservation d’un axe de circulation pour la desserte locale  
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4 – Gestion de la circulation : les déviations locales

 

Déviation locale vers 
Tours – Période 1 et 2

Déviation locale vers 
Tours – Période 3

 Les quais de Loire : axe hautement fréquenté
 Réflexion importante portée sur les déviations
 Conservation d’un axe de circulation pour la desserte locale  



MERCI DE VOTRE ATTENTION...
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Vue d’ensemble 1
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Vue d’ensemble 2
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