
ANNEXE 1 
AP MODIFICATIF / DIG TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES RIVIERES DU BASSIN 

DE L’AMASSE AP 01/10/2021
ANCIEN PROGRAMME D’ACTIONS 

Catégorie d'action Cours d'eau Commune Département Nom de l'action

Amasse Amboise 37 Moulin à fer 200 1  Annulé 
Amasse Souvigny-de-Touraine 37 Moulin Mazeure travaux 1  Annulé 
Amasse Souvigny-de-Touraine 37 Moulin Vandon travaux 1  Annulé 
Amasse Souvigny-de-Touraine 37 Moulin du Bourg travaux 600 1 (<50cm) 1  Annulé 
Amasse Vallières-les-Grandes 41 1  réalisé 

Amasse Amboise 37 etude château gaillard

Amasse Amboise 37 etude château gaillard
Amasse Souvigny-de-Touraine 37 Moulin Mazeure études  Annulé 
Amasse Souvigny-de-Touraine 37 Moulin Vandon études  Annulé 
Amasse Souvigny-de-Touraine 37 Moulin du Bourg études  Annulé 
Amasse Indre-et-Loire / Loir-et-Cher 37-41 étude bilan  Annulé 
Amasse Vallières-les-Grandes 41 Amasse bourg Vallières-les-Grandes 790  Réalisé 
Amasse Vallières-les-Grandes 41 Amasse confluence Petite Masse 437  Réalisé 
Amasse Vallières-les-Grandes 41 Amasse Les luçons 1371  réalisé 
Amasse Vallières-les-Grandes 41 307  annulé 

Amasse Amboise, Saint-Règle, Souvigny-de-T 37-41 85 embâcles  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 
Amasse, Petite Masse, Beugnon, R. Amboise, Saint-Règle, Souvigny-de-T 37-41 Gestion des embâcles 3700  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 

Amasse Amboise 37 Annexe hydraulique du lieu-dit les vallées  annulé 
Amasse Saint-Règle 37 Station hydro  réalisé 

Amasse Indre et Loire 37  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 

Amasse Loir et Cher 41  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 

Amasse Indre-et-Loire 37 Autres suivis biologiques + suivi qualité eau  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 

Amasse Loir et Cher 41
Autres suivis biologiques + suivi qualité eau

 réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 
Amasse Indre et Loire 37 Communication  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 

Amasse Indre et Loire 37  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 
Amasse Loir et Cher 41 Communication  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 

Amasse Loir et Cher 41  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 
/ / / Poste TR 1 ETP  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 
/ / / Secrétariat 0,2 ETP  réalisé  réalisé  réalisé  maintenu  maintenu  maintenu 

Linéaire 
de cours 

d'eau 
restauré 

(ml)

Nb ouvrage 
effacé

Nb 
ouvrag

e 
aména

gé

Année 1 
2021

Année 2 
2022

Année 3 
2023

Année 4 
2024

Année 5
2025

Année 6 
2026

Continuité écologique
6 unités

1 réalisé, 1 reporté, 4 annulé Pont communal du lieu-dit « la 
Rouillonnerie »

 Reporté à 
année 2026 

Etude
6 unités (erreur, 5 unités en réalité)

1 reporté, 4 annulé

 Reporté à 
année 2024 

Restauration morphologique
2 900 m, 1 projet annulé (300 m) Amasse aval confluence avec R.Etang 

collinière

Entretien
Réalisé, à conserver

Entretien de la ripisylve préalable à la 
restauration du lit

Travaux de restauration d'annexes 
hydrauliques 
Projet remplacé par un autre projet (voir les 
nouvelles actions)

Suivis
Tout est réalisé

Peche électrique, IPR, pêche en pied 
d'ouvrage
Peche électrique, IPR, pêche en pied 
d'ouvrage

Communication
Tout est réalisé

communication de la Fédération 
départementale de pêche 37

communication de la Fédération 
départementale de pêche 41

Animation
Tout est réalisé



ANNEXE 1 

AP MODIFICATIF / DIG TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES RIVIERES DU BASSIN 

DE L’AMASSE AP 01/10/2021

NOUVEAU PROGRAMME D’ACTIONS 

Catégorie d'action Cours d'eau Localisation Département Nom de l'action Explication action

Amasse Amboise 37 Travaux Amasse urbaine 1                -   €                -   €          15 000 €       15 000 € 

Le Beugnon Vallières-les-Grandes 41 1     20 000,00 €       20 000 € 
Amasse Amboise 37 Etude Amasse urbaine étude       60 000 €                -   €                   -   €       60 000 € 

Amasse Souvigny-de-Touraine 37 Moulin  de l'Amasse                -   €                -   €          10 000 €       10 000 € 
Etude - Bassin-versant Amasse Bassin versant 37-41 Etude ZH + érosion étude                -   €       30 000 €                   -   €       30 000 € 
Etude Bilan / / / Etude bilan étude          65 000 €       65 000 € 

Amasse Souvigny-de-Touraine 37 850     110 000 €                -   €                   -   €     110 000 € 

Amasse Vallières-les-Grandes 41 1200 <0,5m                -   €     150 000 €     150 000 € 

Le Beugnon Vallières-les-Grandes 41 Le Beugnon à la confluence avec l'Amasse 450                -   €                -   €          30 000 €       30 000 € 

Amasse Amboise 37 Aménagement aval clapets Amasse <0,5m                -   €                -   €       5 000,00 €          5 000 € 

Amasse Amboise 37                -   €       15 000 €                   -   €       15 000 € 

Piétinement animal

Amasse Souvigny-de-Touraine 37 13 abreuvoirs       28 600 €                -   €                   -   €       28 600 € 

    198 600 €     195 000 €        145 000 €     538 600 € 

Montant 
total 

sur 3 ans 
2024-
2026

Linéair
e de 

cours 
d'eau 

restaur
é (ml)

Nb 
ouvrage 
effacé

Nb 
ouvrage 
aménagé 
> (50 cm)

Année 4
2024

Année 5
2025

Année 6
2026

Continuité écologique
Travaux

montant prévu pour installation 
passe à anguille

Le Beugnon pont de la RD30 amont 
confluence Amasse

création d'une cunette dans un 
radier de pont

Continuité écologique
Etudes étude prévu si accord trouvé 

avec un propriétaire de moulin

Restauration 
morphologique

Restauration de l'amasse à Souvigny-de-
Touraine

écrasement de berge + apport 
matériaux alluivionnaires

Amasse en aval du bourg de Vallières-les-
Grandes

écrasement de berge + retrait 
de merlon de curage + apport 
matériaux alluivionnaires + 
suppresion d'une digue d'un 
petit plan d'eau  situé contre la 
berge (alimenté par une source) 
pour recréer une zone humide
écrasement de berge + apport 
matériaux alluivionnaires

apport matériaux alluivionnaires 
pour réausser la ligne d'eau de 
moins de 50 cm

PROJET SUR 
DPF 

Restauration de zones 
d'expansion de crue Zone d'expansion de crue le long de la 

coulée verte

retrait de merlon de curage 
pour alimenter une zone 
humide

Réduction de l'impact du piétienement 
animal

apport de pierres alluvionnaires 
sur les accès d'eau des bovins 
pour réduire le transfère de 
polluant est protéger les berges
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